



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ № 47
В. П. Макарова
«31» мая 2023 г

План адаптации объекта ОСИ для МГН

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 47» (МБДОУ № 47)

(наименование объекта)

652560, Кемеровская область-Кузбасс, г. Полысаево, ул. Космонавтов, 69 а

(адрес объекта)

на период 2023-2030 г.г.

№ п/п	Наименование мероприятий по адаптации	Категории МГН (К, О, С, Г, У)	Вид работы	Этап работы	Источник финансирования	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1. Организационные мероприятия							
1.1.	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов	К, О, С, Г, У	Орг. Разработка локальных актов	1-й этап			Заведующий
1.2.	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам.	К, О, С, Г, У	Орг. Разработка: - плана инструктажа; - журнала учета инструктажа;	1-й этап			Заведующий

			- инструкций				
1.3.	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика.	Г	Орг. Ситуационно, по мере необходимости	1-й этап			Заведующий
1.4.	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение)	К, О, С, Г, У	Орг. Разработка локальных актов	1-й этап			Заведующий
1,5	Организация альтернативной формы обслуживания	К, С, Г	Орг. Организация дистанционного обучения	2-й этап			Заведующий
2. Подготовка проектно-сметной документации							
2.1.	Подготовка ПСД на капитальный ремонт		ПСД	2-й этап	Бюджетные средства		Заведующий
3. Ремонтные работы							
3.1.	Вход (входы) на территорию	К, О, С, Г, У	ТР	3-й этап	Бюджетные средства		Заведующий
3.2.	Путь (пути) движения на территории	К, О, С, Г, У	ТР	3-й этап	Бюджетные средства		Заведующий
3.3.	Вход/входов в здание	К, О, С, Г, У	КР, ТР	3-й этап	Бюджетные средства		Заведующий
3.4.	Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	О, С, Г, У	ТР	3-й этап	Бюджетные средства		Заведующий
3.5.	Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	О, С, Г, У	ТР	3-й этап	Бюджетные средства		Заведующий
3.6.	Санитарно-гигиенических помещений	О, С, Г, У	ТР	3-й этап	Бюджетные средства		Заведующий
3.7.	Системы информации на объекте	К, О, С, Г, У	ТР	3-й этап	Бюджетные средства		Заведующий

Состояние доступности объекта для МГН	К	О	С	Г	У
- на начало планового периода	ВНД	ДЧ	ДУ	ДУ	ДЧ
- по завершении 1-го этапа план адаптации*	ВНД	ДЧ	ДУ	ДУ	ДЧ
- по завершении 2-го этапа план адаптации**	ВНД	ДЧ	ДУ	ДУ	ДЧ
- по завершении 3-го этапа плана адаптации***	ДУ	ДП	ДП	ДП	ДП

* мероприятия первого этапа (неотложные) предлагается планировать исполнять в ближайшее время (после обследования объекта, в первую очередь организационные) – в текущем году;

** мероприятия второго этапа требуют длительной подготовки и реализации, в том числе планирования средств на их исполнение, (подготовку проектно-сметной документации).

*** Мероприятия третьего этапа требуют значительных затрат времени и средств на проведение ремонтно-строительных работ.

Обозначения и сокращения

Категории инвалидов	
Г	инвалиды с нарушениями слуха
К	инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
О	инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
С	инвалиды с нарушениями зрения
У	инвалиды с нарушениями интеллекта
Вид работ по адаптации (в соответствии с классификатором)	
ТР	текущий ремонт
ПСД	подготовка проектно-сметной документации
КР	капитальный ремонт
Орг.	Организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия